附件1
连山壮族瑶族自治县

党政班子领导联系督导市重点项目方案

2013年，我县列入清远市的重点建设项目有德建水库工程和县城生活垃圾卫生填埋场共2项，总投资39330万元，年度投资12000万元。为加快推进我县重点项目建设，特制定本方案。

一、工作分工

县委、县政府主要领导对推进市重点项目建设负总责，分管领导按各自分管工作联系督导重点项目，县党政班子领导联系督导重点项目主要任务是研究市重点项目的建设目标和计划安排，围绕目标制定推进计划，对重点项目推进过程中遇到的困难和问题进行综合协调，研究落实对策措施，从项目立项、环评审批、规划衔接、土地征收、房屋拆迁、政策处理、资金筹措、建设环境等各个环节提供保障，确保项目有序推进。

二、成立督导组

组长由联系督导重点项目的县领导担任，县委办，县政府办，县发改局相关人员任工作人员。主要任务是督导重点项目立项、用地、融资、征地拆迁和工程进度等。项目建设单位主要领导为加快推进重点项目建设的主要责任人。
三、工作要求

1.通过听取汇报、实地察看、或召开协调会等形式开展督导工作，重点解决重点项目前期立项、用地、融资、征地拆迁和工程进度等遇到的问题，加快重点项目建设进度。

2.督导组可根据督导工作情况，形成《县领导督导市重点项目工作会议纪要》，发至有关责任单位，促进工作落实。

3.县政府每季召开重点项目建设推进联席会议，对市重点项目建设工作进行全面梳理，及时协调解决各督导组提出的要求和反映的问题。县重点项目办要做好督导工作情况的收集、分析和汇总工作，将每季召开的重点项目推进联席会议情况及时向县委、县政府报告。

4.各部门的市重点项目管理责任单位要认真抓紧抓好重点项目推进和日常管理工作，加强与县督导组、县重点项目办的协调联系，及时报告项目建设进度、存在问题和需要解决的困难等情况。

5.广播电视、报纸等新闻媒体要充分发挥作用，对市重点项目建设实施情况进行跟踪报道，大力营造攻坚克难、真抓实干的氛围，为全力推进我县重点项目建设加压打气。

