

# 连山壮族瑶族自治县民族宗教事务局

## 关于县道 X808 线连山小三江桥灾毁恢复重建 工程实施方案的批复

县公路事务中心：

你单位报来的《县道 X808 线连山小三江桥灾毁恢复重建工程实施方案》收悉（以下简称“实施方案”）。根据《广东省财政厅关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助（少数民族发展任务）资金的通知》（粤财行〔2024〕100 号）等文件的要求，2025 年 3 月 10 日，我局会同相关部门对实施方案进行审核，原则上同意所报项目实施方案，并就有关事项批复如下：

### 一、项目批复情况

#### （一）项目实施地点及组织实施单位项目实施地点

项目实施地点：连山壮族瑶族自治县小三江镇市场附近

组织实施单位：县公路事务中心

责任人：聂伯林

#### （二）建设内容及规模

1. 新建桥梁拟按照四级公路桥标准建设，桥长 54.4m，桥宽 7.5m（净宽 6.6m），采用三跨现浇钢筋混凝土连续梁结构，桥跨

布置为：6m 搭+11.7m+19m+11.7m+6m 搭板。桥梁上部结构采用“现浇钢筋混凝土箱梁”，梁高 1.4m，主梁采用 C40 混凝土。中墩墩柱采用柱式墩，墩顶两侧向上变径延伸到桥面，形成半圆形观景平台，观景平台直径 3.4m（含栏杆），桥墩及桥台采用 C35 混凝土。下部结构桩基采用钻孔灌注桩，直径 1~1.2m，采用 C35 水下混凝土。

2. 西岸河边道路加宽方案采用钢筋混凝土挡土墙结构，加宽段路基总长约 65m，宽度为 2m。

### （三）项目投资

资金来源：项目总投资 500.65 万元，中央财政衔接推进乡村振兴（少数民族发展任务）补助资金 290 万元，项目其余资金由财政统筹安排解决。

### （四）建设期限

项目预计 2025 年 10 月开工，2025 年 3 月底前完工。

### （五）预期效益（利益联结机制/联农带农机制）

完成县道 X808 线连山小三江桥灾毁恢复重建，为当地群众安全便捷舒适出行提供坚实有力的保障，提高公路抗灾防灾能力。保障道路交通和人民群众生命财产安全。

受益对象：通过重建小三江桥，保障小三江镇三联村与鹿鸣村 3000 多名群众的生活日常出行和工作、就学。

### （六）资产确权

桥梁通过验收后，由连山壮族瑶族自治县公路事务中心要做好

确权登记。

### （七）管护机制及责任

连山壮族瑶族自治县公路事务中心对桥梁定期检查定期维护。桥梁是道路的重要组成部分，为保证道路的畅通无阻，下一步加强对已建成使用的桥梁构造物进行检查、保养和维修，使其经常处于良好的技术状态，确保其使用寿命。

## 二、资金管理

你单位要严格按照《关于印发〈中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（财农〔2021〕19号）《广东省财政厅等七部门关于印发中央财政衔接推进乡村振兴补助资金实施细则的通知》（粤财农〔2021〕119号）等有关规定，切实加强项目资金使用管理和监督，严格按照衔接资金管理规定，实行专户管理、专款专用、专账核算，严禁挤占、截留、挪用和贪污，管好用好财政衔接推进乡村振兴补助资金，确保资金安全运行和有效使用。

## 三、项目建设要求

1. 严格执行项目有关法律法规，认真落实项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制，质量和安全保证制、公示公告制、检查验收和绩效评价等制度，落实专人负责，加强资金项目常态化监督，全面加强资金项目绩效管理和公示公告。

2. 严格按照批复建设内容要求及时组织实施，所批复项目的建设内容、规模及地点不得随意调整。若有特殊原因确需进行项目调

项的，要按程序报批和备案。对因特殊情况无法继续实施和未及时调项的项目，资金指标将被收回国库重新安排项目。

3. 切实做好项目开工前期准备，加快项目实施进度，提高项目开工率和资金报账工作，确保批复项目于 2025 年 10 月完成建设任务及初级验收工作。

4. 项目形成的资产须明确产权归属，按规定做好确权登记，落实管护主体与管护措施，坚持“谁受益、谁管护”的原则，明确监管责任和管护义务，落实管护制度，确保资产不流失、不闲置。

#### 四、其他事项

1. 本次批复的项目严格执行国库集中支付制度，按照项目进度向我局提交报账资料申请资金拨付，我局对报账资料进行审核后送县财政局审批支付，不得以拨代支，不得虚列支出，不得超进度拨款。项目实施过程汇总，你单位要及时将项目进度信息和资金报账进度信息录入“全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统”，以便各级乡村振兴部门对项目进行统计监测。项目竣工后，要及时组织进行验收，验收合格后报我局。

2. 要严格按照项目档案管理要求，收集整理项目档案，包括各种文字、图表、报表、账册、凭证、声像和照片，做好项目实施全程记录工作，便于项目总结和迎接国家、省、市级检查和县级常态化监管。

3. 要在项目位置设立项目实施前、竣工公示牌，接受群众监督。

连山壮族瑶族自治县民族宗教事务局

2025年3月10日

